

Computar Fechas Previstas y Límites

Calcular los flotamientos

Determinar el camino Crítico

Plazo de Construcción : 30 días

Término de "G" no antes del día 10

Inicio de "M" no después del día 25

