dic '08 | ene '09

| feb '09 | mar '09

Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin
o | | 17 | 24
0 Proyecto mibanco.com 66 dias jue 04-12-08 mar 10-03-09 ;
1 Planificacion 6 dias jue 04-12-08 vie 12-12-08 |
2 | Definir ambito del proyecto 0,5 dias jue 04-12-08 jue 04-12-08 ‘
3 ‘ Estimar proyecto 1 dia jue 04-12-08 vie 05-12-08 :
4| Identificar y evaluar riesgos 0,5 dias vie 05-12-08 vie 05-12-08 |
5 Generar plan de infraestructura 2 dias mar 09-12-08 mié 10-12-08 |
6 Generar carta gantt 2 dias mar 09-12-08 mié 10-12-08 |
7 | Generar plan de proyecto 1 dia jue 11-12-08 jue 11-12-08 |
8 Revisar y aprobar planificacion 1 dia vie 12-12-08 vie 12-12-08 :
9 Requerimientos 22 dias lun 15-12-08 jue 15-01-09 |
10 | Comprender el negocio 2 dias lun 15-12-08 mar 16-12-08 |
BRI Capturar requerimientos 10 dias mié 17-12-08 mié 31-12-08 |
T2 | Analizar requerimientos 6 dias vie 02-01-09 vie 09-01-09 |
13 Validar requerimientos 4 dias lun 12-01-09 jue 15-01-09 |
14| Disefio y construccién 22 dias vie 16-01-09 lun 16-02-09 |
15 | Disefiar sistema 3 dias vie 16-01-09 mar 20-01-09 |
16 | Construir aplicacién 10 dias mié 21-01-09 mar 03-02-09 |
17 Documentar 4 dias mié 04-02-09 lun 09-02-09 |
18 | Pruebas desarrollo 5 dias mar 10-02-09 lun 16-02-09 |
BECE Pruebas 11 dias mar 17-02-09 mar 03-03-09 |
20 | 277? 11 dias mar 17-02-09 mar 03-03-09 |
21 | Instalacion 5 dias mié 04-03-09 mar 10-03-09 |
22 " Instalar sistema 2 dias mié 04-03-09 jue 05-03-09 ‘
23 | Securitizar sitio 2 dias vie 06-03-09 lun 09-03-09 |
24 | Validar instalacion 1 dia mar 10-03-09 mar 10-03-09 |
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