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PExtra) 

Para la construcción de un colector de aguas lluvias deben ejecutarse las siguientes faenas en 

secuencia: excavar la zanja, colocar la tubería, rellenar la zanja. La zanja tiene una profundidad de 

4m, un ancho de 2m y un largo total de 2km. Se cuenta con una excavadora que rinde 100m3/hora 

($2.300/m3), una tiendetubos ($25.000/hora) que en conjunto con una cuadrilla de maestros 

($132.000/día) es capaz de colocar y unir 12m de tubos en un día, y un rodillo compactador con el 

que pueden colocar y compactar 150m3 diariamente ($1.300/m3). 

Considere que un día hábil dura 8 horas y que se trabaja todos los días de la semana y aproxima a 

días enteros. 

El esponjamiento es de un 30% y FC = 80% para el relleno. 

Todos los costos y rendimientos están en m3 esponjados (o sueltos). 

 

i) Haga una programación de la obra en un gráfico de distancia v/s tiempo y determine el 

plazo y costo directo total. 

 

ii) Si transcurridos 45 días hay un atraso de 12 días respecto del programa anterior, 

determine cuál es la opción más conveniente para acelerar y terminar la obra en el plazo 

original. Las opciones son: 

 

a. Trabajar horas extras tendiendo tubos y rellenando con un costo equivalente 

al 150% del de las horas normales. 

 

b. Abrir un segundo frente de trabajo, lo que requiere un costo adicional de 

$80.000/día 
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