
 
PROGRAMA DE CURSO 

Código Nombre 
CI5535-1 SEMINARIO INGENIERIA: 

Ingenieria de Costos y Presupuestación de Servicios de Ingeniería y Construcción  

Nombre en Inglés 

Cost Engineering and Budgeting of Engineering and Construction Services 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 3,0 2,0 5,0 

Requisitos Carácter del Curso 

Metodos Constructivos  

Programacion y Control de proyectos 

Electivo para Especialización en 
Mención Estructuras, Construcción - 
Geotecnia 

Resultados de Aprendizaje 

 Al finalizar el curso el alumno conocerá la forma de : 

 Estimar Costos para Proyectos de Inversión 

 Calcular Presupuestos de Servicios de Ingeniería 

  Calcular Presupuestos de Obras de Construcción 

 Control de Costos 

Metodología Docente Evaluación General 

Se realizarán: 

 Clases expositivas, con participación de 
los alumnos. 

 Trabajos para la casa  

La evaluación permitirá que los alumnos 
demuestren los resultados de aprendizaje 
alcanzados en los distintos momentos del 
proceso de enseñanza. 

  

 La evaluación considerará las siguientes 
actividades. 
 Dos controles (C1 y C2)  
 NC: (C1+C2)/2 
 Trabajos (T1 y T2) 
 NT: (T1+T2)/2 
Nota Presentación: NP= PC*0,7+TI*0,30 
EXIMISION NP: 5,0 
Nota Final: NP*0,5+NE*0,5  

 



 
Unidades Temáticas 

Número  Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Introducción al curso 2 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de la 

Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Generalidades sobre el curso 

 Estimación de Costos de  
Inversión  

 Presupuesto de Servicio de 
Ingeniería 

 Presupuesto de Obra de 
Construcción 

Al final de la unidad se espera que 
el estudiante :  

 Diferencie los costos desde una 
visión del inversionista y la visión 
desde el punto de vista de un 
contratista de servicios de 
ingeniería y construcción. 
 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Estructura de Desagregación de un Proyecto 2 semana 

Contenidos Resultados de Aprendizajes de la 
Unidad 

Referencias a 
la Bibliografía 

  Work Breakdown Structure 
(WBS) / EDC 

 Beneficios 

 Niveles a definir 

 Diccionario de la EDC 

 Ejemplos 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 

 Conozcala herramienta WBS y 
su utilización desde el punto de 

vista del Mandante y de un 
contratista de servicios.  

 

Número  Nombre de la Unidad  

3 Estimaciones de Costo de Inversión de Proyectos 3 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de la 

Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Métodos de Estimación de 
Costos 

 Problemática de una 
Estimación 

 Bases de una Estimación de 
Costos (CAPEX) 

 Estimaciones Directas 

 Estimaciones Indirectas o 
parámetricas 

 Factores de Modificación 

 Variable Aleatoria e Inferencia 
Estadistica 

 Contingencia 

 Escalación 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 

 

 Conocer la especialidad de 
la Ingeniería de Costos en 
proyectos de Inversión 

 Estimación de Costo de 
Capital (CAPEX) y Costo de 
Operación (OPEX) 
 

 
 



 
 

 

Número  Nombre de la Unidad Duración en Semanas 

4 PRESUPUESTACION SERVICIOS DE INGENIERÍA 2 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de 

la Unidad 

Referencias a 
la Bibliografía 

 Tipos de Servicios de 
Ingeniería 

 Costo Empresa Profesionales 

 Honorarios Profesionales  
 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 
Aprenda a presupuestar un Servicio 

de Ingeniería. 

 

Número  Nombre de la Unidad Duración en Semanas 

5 PRESUPUESTACION SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 3 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de la 

Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Costo Directo 

 Precios  Unitarios 

 Gastos Generales 

 Imprevistos 

 Utilidades 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 

 Aprenda a presupuestar un 
Servicio de Construcción de 
Obra 

 

Número  Nombre de la Unidad  

6 Control y Seguimiento del Costo  3 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de la 

Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Proceso de control 

 Elementos del proceso de 
control 
Principales elementos de 
Control  

 Métodos de control y 
seguimiento de costos . 

 Tipos de control  

 Seguimiento de Control 

 Tomas de Desiciones 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 

 Conozca los elementos de costo 
a controlar y los Métodos de 
Control, de un Proyecto, un 
servicio de Ingeniería y un 
servicio de Construcción 
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(6) Determinación y Cálculo de los Gastos Generales Determinación y Cálculo de 

los Gastos Generales en Servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría 
de Obras, ING. RAUL DELGADO SAYAN Past Presidente APC18 y 19 Noviembre 
2010 

 

(7) Modelo de precios para exportación de servicios de ingeniería . 
(experienciadeunconsorcio exportadorchileno). Seminario «Valorización de 
los Servicios de Ingeniería» AIC/FEPAC 19.11.10 Aron Grekin 

 

(8) El papel del Ingeniero de Costos en la dirección de proyectos. REVITALIZATE 
GRUPO EMPRESARIAL, SA DE CV, Mexico 

 

(9) How to Design a Proper Project Execution Cost Breakdown Structure . 
Discover more on: www.ProjectValueDelivery.com 

 

(10) Modelo de costeo y planeacion presupuestal de proyectos de ingenieria para 
una empresa del sector privado. ROYER ANDRES ZULETA PADILLA. Trabajo de 
grado elaborado con el fin de optar al titulo de especialista en gerencia 
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   

  
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