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• Causa: pobre fact., planif., ejec. y CONTROL proyectos y contratos (1)   

(1) Standish Group 2011; Fine, Hansen, & Roggenhofer – McKinsey 2008; Beer & Nohria, 2001; Delloite 2009 

• Riesgo =  R = posibilidad de retorno menor al esperado 

• R = Probabilidad x Pérdida Esperada 

• R = +70% x 15% ≥ 10% en todas las industrias(1)   

Proyecto 

Inversión 

Planificada 

MMUS$ 

Inversión 

Real* 

MMUS$ 

Mayor 

Costo 

MMUS$ Var % 

Ministro 

Hales 2.200 3.435 1.235 56% 

NNM El 

Teniente 3.039 3.431 392 13% 

TOTAL 5.239 6.866 1.627 

RIESGO EN PROYECTOS 

ROI 
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EL DOLOR 

• “Obras fuera de plazos y no tenemos capacidad de 

anticiparnos a los quiebres” – H.M. – Subgerente Obras, 

Empresa Servicios Generales, Antofagasta 

• “Los gerentes de proyectos reportan optimistamente.  No 

tenemos objetivamente cómo saber si cumplirán con plazos 

y costos.  Casi nunca cumplen y necesitamos mejorar” – P. 

A., Gerente Desarrollo, Empresa Minera, Santiago 

• “Tenemos un portafolio de 60 proyectos CAPEX por 

MMUS$ 90 y necesitamos KPIs que nos permitan hacer 

mejor seguimiento y priorización de gestión del portafolio” 

– Y. V., Gerente Portafolio, Empresa Minera, Antofagasta 

• “Tenemos sistemas de software pero no somos capaces de 

saber si perdemos o ganamos durante un contrato sino 

hasta el final, cuando no hay mucho que hacer” – R. B., 

Gerente Operaciones, Constructora, Santiago 

• “No tenemos una metodología o sistema que nos permita 

saber si vamos a cumplir con los plazos de nuestros 

mandantes.  No sabemos vamos a perder o ganar dinero 

con proyectos – A.T., Gerente General, Empresa Montaje, 

Santiago 

 ¡¡¡¡NO SE PUEDE 

MANEJAR LO QUE NO 

SE PUEDE MEDIR!!! 
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CONTROL DE PROYECTOS 

• Consiste en monitorear constantemente el rumbo del proyecto para 

introducir medidas correctivas que permitan alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

• Qué se controla: 

– Programación. 

– Costos. 

– Funcionalidad y calidad del producto final. 

• Elementos necesarios para controlar: 

– Línea Base (Baseline) del proyecto. 

– Procesos y métodos para la recopilación de datos. 

– Capacidad de obtener buena información. 

– Herramientas para analizar información del pasado, presente y futuro del 

proyecto. 
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GESTIÓN POR VALOR GANADO 

• La Gestión por Valor Ganado o EVM (Earned Value Management) es una 

técnica de gestión que relaciona planificación de recursos con programas 

y requirimientos técnicos de performance o desempeño. 

• Integra alcance, costos, programa, desempeño y riesgo para cumplir un 

plan realista y ejecutable llamado Linea Base , Planned Value (PV) o 

Performance Measurement Baseline (PMB). 
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PROCESO DE CONTROL CON EVM 

 
Identificar causas 

Comunicar 

Orden 
cambio 

Planificar 

Ejecutar  

EVM 

 
Planificar acciones 
correctivas 

Reporte periódico de 
performance 

Ejecución y 
seguim.  
acciones 

Analizar 
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5 ATRIBUTOS CLAVES DE EVM 

1. Confiabilidad y precisión en la medición de performance actual de 

un contrato o proyecto en ejecución. 

2. Alertas tempranas y proyecciones confiables a término para tomar 

medidas oportunas  Reduce Riesgo y Mejora Rentabilidad. 

3. Aplica a cualquier tipo y tamaño de proyecto o contrato. 

4. Integra simultáneamente alcance, tiempo y costos, desempeño/riesgo. 

5. Visión en el valor para el cliente y la empresa: 
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• Reforzar compromisos y apoyos para cumplimiento 

• Aplicar reducciones en actividades de corto plazo  

• Renegociar precios con proveedores 

• Analizar sustitutos posibles 

• Controlar / mejorar productividades 

• Incorporar más recursos  

• Cambiar métodos constructivos 

• Incrementar jornada 

• Gestionar incentivos 

• Aceptar productos parciales para dar continuidad  

• Reprogramar trabajo restante sin alterar compromisos contractuales 

• Reducir alcance y/o negociar plazos cuando es posible 
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ACCIONES DE RECUPERACIÓN USANDO EVM 
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CONTROL DE COSTOS INFRUCTUOSO 
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ELEMENTOS EARNED VALUE 
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ELEMENTOS EARNED VALUE 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

AC (Actual Cost)

Corresponde al Costo Real Acumulado a la fecha de 

control. -

PV (Planned Value)

Corresponde al costo acumulado planificado a la fecha 

según el avance planificado a la fecha. Cuando todas 

las actividades del proyecto se han completado en un 

100%, entonces se alcanza el Costo total planificado o 

presupuestado BAC (Budget at completion)

-

EV (Earned Value)

También conocido como valor ganado. Corresponde al 

valor del trabajo efectivamente realizado (Costo 

planificado x avance físico real)

-

Avance (%) Avance completado del proyecto a la fecha de control Avance = EV/BAC x 100%

CV (Cost Variation) Variación de costos a la fecha de control CV = EV – AC

SV (Schedule Variation Variación de progreso a la fecha de control SV = EV – PV

CPI (Cost Performance Index)
 Si el valor es menor que uno, entonces se está 

incurriendo en mayores costos de lo planificado CPI = EV / AC

SPI (Schedule Performance Index)

Si el valor es menor que uno, existe un atraso en el 

progreso del proyecto o actividad SPI = EV / PV

EACc (Estimate at completion) Estimación del Costos Real Total al final del proyecto EACc = AC + (BAC ‐ EV)/CPI 

TCIc (To Complete Index ‐ Cost)

Eficiencia requerida para completar el proyecto en el 

costo planificado TCIc = (BAC ‐ EV)/(BAC ‐ AC)

TCIs (To Complete Index ‐ Schedule)

Eficiencia requerida para completar el proyecto en el 

plazo planificado TCIs = (BAC ‐ EV)/(BAC ‐ PV)
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EVM 
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TERMINOLOGÍA EARNED VALUE ANTIGUA  

Datos Término Acrónimo 

Scheduled Work Budgeted Cost of Work Scheduled BCWS 

Earned Value Budgeted Cost of Work Performed / EV BCWP 

Actuals Actual Cost of Work Performed ACWP 

Authorized Work Budget At Completion BAC 

Forecasted Cost Estimate At Completion EAC 

Work Variance Schedule Variance SV 

Cost Variance Cost Variance CV 

Completion Variance Variance At Completion VAC 
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Eficiencia en Costo CPI = EV / AC 

• Mide la eficiencia o productividad en costo, 

acumulada a la fecha de control. 

• El valor es favorable si  1.0 

• Un valor de 1,02 indica que el proyecto tiene un 

102% de la eficiencia planificada y está 

generando ahorros. 

 

Eficiencia en Programación SPI = EV / PV 

• Mide la eficiencia o productividad en programa 

o avance del trabajo, acumulada a la fecha de 

control. 

• El valor es favorable si  1.0 

• Un valor de 1,02 indica que el proyecto tiene un 

102% de la eficiencia planificada y tiene un 

mayor avance de trabajo completado que el 

planificado. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EVM 
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TIP: Seguimiento de eficiencias provee: 

• Alertas tempranas 

• Feedback  medidas correctivas 

• Análisis de tendencias y riesgos 



• En un proyecto de inversión interesa mantener y 
monitorear una reserva de gestión o 
contingencia de fondos MR (Management 
Reserve). 

• En un contrato, MR corresponde a la ganancia o 
utilidad del contratista. 

• Así, podemos definir MR y MRR como: 
 

      MR = TFA – BAC = CBB – BAC  
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TFA:  Total Funds Available 

MRR: Management Reserve Ratio 

CBB: Contract Budget Base 

BAC: Budget at completion 
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MANAGEMENT RESERVE RATIO (MRR) 
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Proyecto Renovación Carpeta Drenante en Pila LX Dinámica 

• Colocación > 250.000 m3 material drenante 

• Costo MMUS$ 19,4 

• Fecha Inicio - Término:  21/01/2013 -- 29/09/2013 

• Duración: 8 meses 

• Fecha de control: 05/05/2013 (3,5 meses aprox) 

 
Avance HH real vs planificado  = 12,3% vs 14,9%  VAMOS BIEN??  

Avance $ real vs planificado  = 18,7% vs 24,9% 

2 meses atraso proyectado!!! 
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CASOS DE APLICACIÓN: EMPRESA MINERA 



Variación costo = -62 KUS$ de 

sobrecosto Variación programa = -1.200 KU$ US$ de 

atraso 

Eficiencia de Programa Requerida = 1,08 

Impacto en VPN = - 1.800 KUS$                 

Medidas 

- Plan de aceleración con proveedores  Atraso final = 6% (2 semanas) / -350 

KUS$  

- Control activo costos  2% Ahorro Costo total                  

18 

© 2021 Christian Willatt H. 

CASOS DE APLICACIÓN: EMPRESA MINERA 
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ALERTAS TEMPRANAS 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

ANÁLISIS X CC 
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CASOS DE APLICACIÓN: EMPRESA MONTAJE 



BENEFICIOS DE APLICAR EVM 

• Estándar mundial empíricamente  validado en miles de proyectos y 

utilizado por las principales organizaciones  del mundo: 

 

 

 

• Reduce el Riesgo y Mejora la rentabilidad de 

proyectos/contratos, reduciendo sobrecostos y retrasos. 

• Con EVM se puede medir para gestionar 

– Información confiable y precisa  de status. 

– Proyecciones futuras   impacto en  rentabilidad de cada iniciativa.   

– Alertas tempranas medidas correctivas oportunas. 

– Mejor planificación financiera. 
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