

Ingeniería de Software

Clase Auxiliar Coordinación de Proyectos

Auxiliar: Andrés Neyem
aneyem@dcc.uchile.cl
Oficina 418 de Doctorado

Auxiliar 1- 30 de Julio de 2007

Grupo 1

Problema

Desarrollo de un Portal de para el Área de Postgrado del DCC

Clientes:

- 👤 Claudio Gutierrez
- 👤 Angélica Aguirre

Grupo 1

Integrantes



Jefe de Proyecto

Simón Andrés Paredes Stecher



Analistas

Mauricio Daniel Wittenberg Nissim



Diseñadores

Juan Daniel Canales Salazar



Implementadores

Álvaro José Monares / Mauricio Daniel Wittenberg



Testers

Marcelo Hernán Sánchez González



Recomendaciones

- ✓ Comiencen a abordar cada una de las etapas del desarrollo EN PARALELO....
- ✓ Pero cuidado con las tareas que son correlativas !!!!
- ✓ Planifiquen las actividades que van a realizar para alcanzar el primer hito.
- ✓ Consulten periódicamente la planificación del curso.
- ✓ Todos los grupos DEBERÍAN planificar una reunión semanal.
- ✓ Todos deberían tener trabajo en todo momento....
- ✓ ... Sean concientes de que la obra gruesa se hace rápido, el problema es la terminación...



Recomendaciones

- ✔️ Coordínense para llevar a cabo una reunión semanal.
- ✔️ El Adm. de Proyecto puede cambiar los roles de su gente, durante esta semana.
- ✔️ Para el próximo Lunes el adm. de Proyecto deberá reportar la composición del equipo inicial de trabajo.



Recomendaciones

Revisen las responsabilidades de cada Rol... (Clase 1)

