

Programa de actividades Diciembre 2014 – Enero 2015

Asemafor – Campus Norte U de Chile

SEMANA	DICIEMBRE 2014					ENERO 2015			
	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°
Fertilización mineral	06/12 (S)						10/01 (S)		
Fertilización orgánica	06/12 (S)						10/01 (S)		
Poda de formación de árboles de 5 a 10 m. Inicio Facultad de Odontología.	03/12 (MI) 06/12 (S)								
Tala de árboles de 10 a 20 m. Inicio Facultad de Odontología.	06/12 (S)	09/12 (M) 10/12 (MI)							
Limpieza y retiro restos de poda (Odontología)	03/12 (MI) 06/12 (S)	09/12 (M) 10/12 (MI)	16/12 (M) 17/12 (MI)						
Poda de formación de árboles de 5 a 10 m. Inicio Facultad de Química.			16/12 (M) 17/12 (MI)						
Tala de árboles de 10 a 20 m. Inicio Facultad de Química.			16/12 (M) 17/12 (MI) 20/12 (S)	23/12 (M)					
Limpieza y retiro restos de poda (Química)			16/12 (M) 17/12 (MI) 20/12 (S)	23/12 (M)	30/12 (M)				
Manejo fitosanitario (Fumigación Ciprés)	06/12 (S)						10/01 (S)		
Asesoría técnica y supervisión jardineros	03/12 (MI)	09/12 (M)	16/12 (M)	23/12 (M)	30/12 (M)	06/01 (M)	13/01 (M)	20/01 (M)	27/01 (M)

- Fecha de inicio de labores miércoles 03 de diciembre 2014.
- Las labores serán confirmadas por mail, con a lo menos, 3 días de anticipación para la organización de los encargados del campus.
- Se enviarán por mail los nombres, rut del personal que ejercerá labores en el campus, además de patente del vehículo de transporte.