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JUSTIFICACION 
 

La línea de Gestión de proyectos contribuye a la formación profesional en las temáticas que 
fundamentan la  necesidad, oportunidad y factibilidad de desarrollar y materializar proyectos de 

arquitectura. Considera la conceptualización de las problemáticas relativas a la producción del 

espacio, incluyendo los aspectos técnicos, logísticos y de financiación.  

La asignatura contribuye al desarrollo del perfil profesional del Arquitecto en el desafío de la 

materialización del proyecto de arquitectura y la relación con la pertinencia y oportunidad de 
ejecución, abordando los aspectos que condicionan la producción y gestión, debido a que la 

instalación de las estructuras sobre el territorio requiere de una correcta  identificación y 

particularización de necesidades específicas y acuerdos  normativo jurídico, técnico, comerciales y 
financieros. 

Desde una visión integral y enfocada en la gestión se formula la ruta que sigue un proyecto de 
arquitectura para concretarse, materializarse y transferirse. 

 

 

REQUISITOS 
 Construcción II / Construcción III. 

 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS 

 Reconoce las variables que condicionan la producción arquitectónica. 

 Identifica aspectos relacionados con demanda y oferta por productos en distintas 
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circunstancias y escenarios. 

 Identifica las variables significativas que condicionan las distintas alternativas de proyectos. 

 Conoce las características de normativas, comerciales y financieras que posibilitan la 

producción de proyectos arquitectónicos. 

 Aplica la metodología de la evaluación de proyectos que permite factibilizar iniciativas de 

producción arquitectónica considerando la perspectiva económica, normativa, técnica, 

comercial y financiera. 

 Utiliza integradamente indicadores que permiten priorizar proyectos. 

 Utiliza instrumentos de medición y valoración de proyectos.  

 Identifica los escenarios de riesgo para la producción arquitectónica. 

 

 

CONTENIDOS 
  UNIDAD 1: Gestión de idea de proyecto de arquitectura. 

1.1.- Introducción a la gestión de proyectos. 

1.1.1- El estudio de proyectos. 

1.1.2.- El proceso de preparación y evaluación de proyectos. 

1.2.- El entorno económico de los proyectos. 

1.2.1.- Elementos de dirección estratégica. 

UNIDAD 2: Formulación de proyectos de arquitectura. 

2.1.- Proyecto técnico. 

2.1.1.- Arquitectura y Construcción adecuada. 

2.1.2.- Productividad del suelo. 

2.1.3.- Opciones de proyectos. 

2.2.- Proyecto legal. 

2.2.1.- Estructuras societarias. 

2.3.- Proyecto comercial. 
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2.3.1.- Imagen y mensaje de proyecto de arquitectura. 

2.3.3.- Marketing. 

2.3.2.- Publicidad y Promoción. 

2.4.- Proyecto organizacional. 

2.4.1.- estructuras para la gestión y producción. 

2.5.- Proyecto financiero. 

2.5.1.- Opciones de financiación de proyectos de arquitectura. 

UNIDAD 3: Evaluación de proyectos de arquitectura. 

4.1.- La evaluación como herramienta de decisión. 

4.2.- Criterios de evaluación. Van, Tir. 

4.2.- Sensibilización de escenarios. 

4.3.- Análisis de riesgo de producción. 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (METODOLOGÍA) 
Se utilizarán básicamente las siguientes estrategias: 

- Clases teóricas con ejemplificaciones asociadas al ámbito de la producción arquitectónica. 

- Desarrollo de aplicaciones. 

- Visitas a terreno (tres). (Conjuntos de Vivienda social, equipamiento, emprendimientos). 

- Exposición de casos. 
 

 

 

SISTEMA DE EVALUACION 
 

- Ejercicios consistentes en lecturas o aplicaciones de situaciones especiales, cinco 
al semestre. Promedio equivale al 50% de la nota final. 

 

- Trabajo de aplicación, Evaluación de una idea de proyecto que contemple los 
aspectos normativos, técnicos, comerciales y de financiación. Ponderación 50% de 
la nota final. 
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