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ÁREA TEMÁTICA D.  Área de Desarrollo Gerencial de Proyectos. 
 

 
CURSO D2. Supervisión y Control. 
 
PROFESOR Fernando Saravia. 
 
OBJETIVO Analizar los modelos de control de procesos en el desarrollo de productos. 
 Analizar las etapas de control del proyecto. 
 Establecer los controles relevantes de acuerdo a la tipología de proyecto.  
 Identificar los ajustes del proyecto en función de su ejecución. 
 Cuantificar los costos de los ajustes de proyectos. 
 Identificar las reprogramaciones de proyectos. 
 Sensibilizar el efecto de los ajustes en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios.  
 Simular en el desarrollo de un caso práctico de una determinada  tipología 

de producto inmobiliario los eventos que generan cambios que afectan lo 
proyectado y proponer los ajustes que recuperen las condiciones 
planificadas.  

 
CRÉDITOS 4,5. 
 
CONTENIDO Control de calidad. 
 Especificaciones. 
 Estandarización de procesos. 

 Control de tiempo. 
 Programas de construcción y colaterales. 
 Factibilidad de ejecución. 
 Metas. 

Programación. Métodos. Alcances: beneficios, adecuaciones, ventajas y 
desventajas de cada sistema. 

 Reprogramaciones. 
 Control de costos. 

 Desviaciones. 
 Regla de Pareto. 
 Presupuesto de construcción. 
 Presupuestos asociados. 
 Costo financiero. 
 
METODOLOGÍA Clases teóricas, exposición de casos. 
 Ejercicio de aplicación, discusión de casos. 
 Evaluación en base al desarrollo de una estrategia de control para 

proyectos en desarrollo.  
 
LOGRO  Desarrollar un modelo predictivo y anticipativo de la rentabilidad de 

nuevos emprendimientos, basado en la memoria dinámica de la 
empresa. 
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HABILIDADES Manejo integrado de proyectos. 

Modelo de planificación sin riesgos (Last Planner). 
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