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EI110 Introducción a la 
Ingeniería I

Héctor Agusto A

Proyectos de Ingeniería

Etapas de un proyecto de 

Ingeniería

Estudio(s) de 

(pre)factibilidad

Idea

Necesidad Rechazo

Licitación

Propuesta 1

Propuesta 2

:

Propuesta n

Adjudicación

Ingeniería

Conceptual

Ingeniería

Básica

Ingeniería
de Enlace

Ingeniería

de Detalle
Construcción

Puesta 

en Marcha

Ingeniería de Terreno

Término (Entrega)
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Tipos de Proyecto Según Ejecutor

1.- Ingeniería Propia

2.- Ingeniería llave en mano

3.- Ingeniería por Administración Delegada(*)

4.- Ingeniería por Administración Controlada
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Tipos de Contrato de 

Servicios de Ingeniería

1.- Suma alzada

2.- Precio unitario por hora efectiva

3.- Precio unitario por hora efectiva (máximo 

garantizado)

4.- Costos directos y suma alzada de gastos 

generales 

Terminología Técnica 

Cliente-Mandante

Contratista – Empresa de Ingeniería

Kick off Meeting (Reunión de Partida)

Formación del Equipo

Límites de Batería

Gerente del proyecto

Gerente de Ingeniería

Líder de Disciplina

Consultor

Manual de Procedimientos

Reuniones de Coordinación

Archivo del Proyecto
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Terminología Técnica 

Cliente-Mandante

Contratista – Empresa de Ingeniería

Kick off Meeting (Reunión de Partida)

Formación del Equipo

Límites de Batería

Gerente del proyecto

Gerente de Ingeniería

Líder de Disciplina

Consultor

Manual de Procedimientos

Reuniones de Coordinación

Archivo del Proyecto

Terminología Contractual - Legal 

Bases de la propuesta de Ingeniería

Contrato del Proyecto

Proceso de contratación abierta del Proyecto

Proceso de contratación directa del Proyecto

Multas

Garantías

Retenciones

Estados de Pago

Horas de Ingeniería

Iniciación de Actividades

Ordenes de Trabajo


