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DISENO Y EXCAVACION DE TUNELES PARA TRANSPORTE HIDRAULICO
PROCESO TIPICO DE EXCAVACION DE UN TUNEL: CICLO DE EXCAVACION

ANTECEDENTES PARA LA EXCAVACION DE UN TUNEL

TUNEL N° 1
longitud 11.250 metros
seccion 15,52 m2

Equipo de perforacion

Jumbo electrohidraulico de 2 brazos

rendimiento perforacion 45 ml/hora/brazo
extraccion de marina

carguio: Haggloader 8HR2 o similar

transporte :Shuttletrain

rendimiento carguio con Haggloader 2 m3/min
longitud perforacion 32m
avance por disparo 29 m
volumen marina por disparo 45 m3
volumen marina esponjada 90 m3

N° de perforaciones por disparo 54 clu

N° de horas de trabajo por dia 20 horas
CALCULO DEL CICLO

marcar la frente (laser) 15 minutos
instalar equipos 15 minutos
perforacion (54*3,20/(45/60)/2) 115 minutos
carguio y conexion disparo 45 minutos
ventilacién y acufiamiento 45 minutos
extracciéon marina (90/2)*1,25 56 minutos
varios (enrieladura, aire, luz, etc.) 110 minutos
TOTAL CICLO 401 minutos
NUMERO DE CICLOS POR DIA 2,99 ciclos

AVANCE DIARIO 8,68 metros
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