
 

 

Control de Lectura 1 

IN42A-01 – Semestre Primavera 2008 

Tiempo: 20 minutos 
 

1. Explique brevemente qué es la estructura de desglose de trabajo (EDT) y su 
importancia en los análisis de proyectos. 
La EDT es una técnica usada para definir explícitamente los elementos de trabajo de un 
proyecto y sus interrelaciones, con niveles de detalle sucesivos. Se usa para obtener y 
organizar información, desarrollar los datos relevantes de costo e ingreso, e integrar 
las actividades de administración del proyecto. 
 

2. ¿Cuál es la clasificación de las estimaciones de costo e ingreso? Indique cuándo 
deben usarse. 

• Estimaciones del orden de magnitud: Se usan en la etapa de planeación y 
evaluación inicial de un proyecto. 

• Estimaciones de semidetalle o presupuesto: Se emplean en la etapa de diseño 
preliminar o conceptual de un proyecto. 

• Estimaciones definitivas (de detalle): Se utilizan en la etapa de ingeniería de 
detalle o construcción de un proyecto. 

 
3. Comente. “Para poder realizar una estimación se debe hacer uso de un modelo 

matemático”.  
Falso. Existen técnicas cualitativas como el Método Delphi, donde se obtiene 
retroalimentación de las opiniones de los participantes en la conferencia; también está 
la comparación o estimación por analaogía, donde se realizan aproximaciones de 
costos de un diseño nuevo usando diseños conocidos. 
 

4. ¿Cuál es el objetivo de la Ingeniería del Valor y cuándo debe aplicarse? 
La finalidad de la IV es proporcionar las funciones que se requieren del producto a un 
costo mínimo. La ingeniería del valor se aplica con más propiedad al comienzo del ciclo 



de vida, cuando existe mayor potencial para los ahorros en el costo. La IV se aplica en 
forma repetida durante la fase de diseño, conforme se dispone de información nueva.  
 

5. En 1996 se compró un intercambiador de calor de cámara y tubo de 250 ft2 en 
$13.500, cuando el índice de valor era de 830. Estime el costo de un equipo 
similar de 150 ft2 en el año 2008, cuando el índice de valor es 964 y el factor de 
la capacidad de costo es de 0,6. 
Primero se debe usar la información del índice valor para traer el costo conocido del 
intercambiador de 250 ft2 de 1996 a su costo actual. 
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Ahora se obtiene la estimación para el intercambiador de 150 ft2: 

൰
.

ൌ 11.540,4 
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