
Mes Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Notas Eval

1 01 02 03 04 05 06 07

2 08 09 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21 Comienzo de Clases Teóricas 

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 30 31 01 02 03 04 Formación de Equipos de Desarrollo: Día 30 | Reuniones con Clientes: Aterrizar Requerimientos

6 05 06 07 08 09 10 11 Día 08: Cada equipo presenta su proyecto (15 minutos por equipo)

7 12 13 14 15 16 17 18 EvPro01

8 19 20 21 22 23 24 25 Revisión (evaluación) del Documento de Requisitos (DR): Día 20: E1, E2 y E3 EvPro02

9 26 27 28 29 30 01 02 Revisión (evaluación) del Documento de Diseño (DD): Día 29: E1, E2 y E3                                                    

10 03 04 05 06 07 08 09

11 10 11 12 13 14 15 16 Control 1: Día 11 EvPro03

12 17 18 19 20 21 22 23 Vacaciones mitad de semestre

13
24 25 26 27 28 29 30

Entrega Iteración I: (debe estar el código funcionando).                                                                    Se 

Revisará el Prototipo: Día 27: E1, E2, E3
EvPro04

14
31 01 02 03 04 05 06

Revisión (evaluación) de la versión extendida del Documento de Requisitos (DR).  Debe incluir los 

requisitos de las Iteraciones I + II: Día 03: E1, E2 y E3                                                                                                                                                                 
EvPro05

15
07 08 09 10 11 12 13

Revisión (evaluación) de la versión extendida del Documento de Diseño (DD). Debe incluir los 

requisitos de las Iteraciones I + II: Día 10: E1, E2 y E3                     

16 14 15 16 17 18 19 20 Revisión Diseño vs Código: Día 17: E1 y E2 | Día 18: E3   

17 21 22 23 24 25 26 27 Control 2: Día 22 EvPro06

18
28 29 30 01 02 03 04

Entrega Iteración II: Se Revisará el Producto: Día 01: E1 y E2 | Día 02: E3              EvPro07

19
05 06 07 08 09 10 11

Entrega del Sistema Implantado y del PHD del proyecto.                                                                        Día 

08: E1, E2 y E3              

EXAMEN EXAMEN

Eval Responsables Nota

EvPro01 Analistas AN-20%, TE-5%

EvPro02 Diseñadores DI-20%, TE-5%

EvPro03 Equipo AP-20%, IM-20%, TE-10%

EvPro04 Analistas AN-20%, TE-5%

EvPro05 Diseñadores DI-20%, TE-5%

EvPro06 Equipo AP-20%, IM-20%, TE-10%

EvPro07 Equipo AP-10%, IM-10%, TE-10%, AN-10%, DI-10%

CC51A - Ingeniería de Software

Calendario v1.0
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Las reviciones (EvPro1-5) tienen asignado un tiempo de 30 minutos por equipo.                                                                                                                                          

El tiempo asignado a la revision EvPro06 y 07 es de 45 minutos por equipo. 


