
EJERCICIO # 1 - VALOR GANADO
Dirección y Gestión de Proyectos - Christian Willatt H.

Asuma que el siguiente proyecto está siendo preparado para una revisión de progreso al final del tercer trimestre.

Actividad 5 Actividad 6

1T 2T 3T 4T
F. Control

Según el reporte del project manager, todas las actividades han sido completadas, excepto la actividad 7 con 45%
de avance, y la actividad 8 sin avances.  El área contable, reporta que el gasto actual a la fecha es de $210.000.
Realice un análisis de Valor Ganado para presentar su revisión de progreso.
Asuma que 1 trimestre equivale a 13 semanas y que cada semana tiene 5 días laborables.

$ 40.000
10 semanas
Actividad 1 Actividad 2

16 semanas
$ 22.000

$ 90.000
20 semanas
Actividad 8

$ 28.000
8 semanas 8 semanas

$ 17.000

Actividad 7
16 semanas

$ 38.000

Actividad 3
10 semanas

$ 30.000

Actividad 4
16 semanas

$ 24.000


