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Proposito y publico objetivo

Este documento “Guia estratégica de
adopcion de BIM”, trata de un conjunto de
recomendaciones clave para la adopcion de
BIM por parte de las empresas. Esta dirigido
a aquellos involucrados en el liderazgo y en
la gestién de una empresa u organizacion. Su
propésito es brindar una vision estratégica
sobre los principios de la metodologia BIM, y
presentar los lineamientos clave para disefar
un plan de adopcién que permita llevar
adelante el proceso de cambio, centrado en
brindar un nuevo enfoque para el desarrollo
de proyectos.

Como complemento a este documento, y
en el marco del desarrollo de la consultoria
“Andlisis de vision, obstaculos y casos

de éxito asociados a la adopcion de la
metodologia BIM”, se han generado otros
dos documentos:

- Andlisis de vision, obstaculos y casos

de éxito asociados a la adopcidén de la
metodologia BIM: describe el contexto
internacional de la industria 4.0y la
digitalizacion para el sector construccion;
caracteriza el estado actual de madurez

BIM presente en Chile; identifica beneficios
reportados por actores de la industria; y
también los distintos tipos de obstaculos que
perciben las empresas y frenan su adopcion.
Este documento expone los beneficios que
implica acelerar la tasa de adopcion de BIM

por parte de las empresas chilenas, define

una meta a corto y otra a mediano plazo, y
describe diferentes acciones palancas para
el logro de dichos retos.

- Guia Practica de Adopcién BIM y casos
de éxito: Esta dirigida a quienes asuman

la responsabilidad de administrar y llevar a
cabo un plan de adopcion de BIM, haciendo
seguimiento de aspectos tanto estratégicos
como tacticos. En dicho documento se
describen con mayor alcance un conjunto
de acciones recomendadas para el proceso
de planificacién de la adopcién de BIM,

se detallan 25 pasos a llevar a cabo

en una primera fase. Como

complemento, se exponen

también casos de éxito

de empresas “early

adopter”, junto a

recomendaciones

y ejemplos de

implementacion

BIM.

Fuentes de

Informacion

dela

consultoria.




Documento 1 Documento 2
“Vision BIM para “Guia Estratégica
Chile” de BIM”

Introduccion a la
digitalizacion de la
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Introduccion a la
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La industria de
la construccion
nacional y sus
carencias

En términos de productividad laboral,
Chile se encuentra en el
lugar 39 respecto a otros
paises’.

La industria de construccion nacional enfrenta importantes
desafios, aumentar la productividad ha sido uno de

los principales objetivos priorizados hasta la fecha, sin
embargo, hoy dichos esfuerzos también deben apuntar
hacia acciones concretas para contrarrestar los efectos del
Cambio Climatico, siendo el sector productivo que mas
materia prima consume, el que mas genera residuos y GEL.

Junto con enfrentar la baja productividad que ha

acarreado por décadas, hoy se le ha sumado al sector

otras problematicas en el marco de la contingencia

nacional y mundial, como: las alzas de costos de

materiales, intermitencias en la cadena de suministro,
escasez y envejecimiento promedio de la mano de obra,
requerimientos de descarbonizacién que ha traido consigo
el cambio climatico, y el alto déficit de viviendas. Todo ello
requiere de acciones en conjunto, coordinadas e integradas,
en que todos los actores tomen partido y responsabilidades.

1. Estudio de productividad: Impulsar la productividad de la industria
de la Construccion en Chile a estandares mundiales. CChC y Matrix
Consulting (2020)




En paralelo, la gestion de la edificacion
y del entorno construido es cada vez
mas sofisticada y dificultosa. Cada
década ha traido consigo nuevas
disciplinas y oficios especializados,

y con cada especializacién y
tecnificacion, los requisitos y desarrollo
de los proyectos se han complejizado.
Sin embargo, las comunicaciones, la
toma de decisiones y los procesos

de proyectos siguen sucediendo de
manera tradicional, fragmentada,
trabajando en silos, sin traspaso de
valor efectivo entre las etapas de
proyecto y sus involucrados, y con
errores colosales debido a la baja
coordinacion.

Expertos, ejecutivos y lideres de la
industria en paises que han logrado
sobrellevar estas brechas, sefalan que
la “adopcion tecnoldgica 4.0” es una
de las prioridades para aumentar la
productividad de las empresas y del
sector. A su vez recomiendan que, a

la hora de abordar la incorporacién de
tecnologias, lo primero sea adoptar

las metodologias y herramientas
disponibles y ya probadas. Este camino
implica cambios, inversion, y cierto nivel
de innovacién para adaptarlas a las
necesidades propias de cada empresa,
pero también, minimiza los riesgos y
plazos para su implementacion.

Transformacion

Digital

Transformacion
Digital como principal
palanca de cambio

La consultora McKinsey? plantea

que las ganancias en productividad
al implementar BIM, sumado a otras
tecnologias de la Industria 4.0, podria

significar un, impacto de un
15% en productividad y
una reduccion de 6% de
costos en los proyectos.

Hoy, gran parte de las problematicas del sector construccion
pueden ser subsanadas generando un cambio en el

modelo de trabajo al interior de las empresas. El Estudio

de Productividad (2020)* describe al BIM como una de las
nueve palancas de cambio para aumentar la productividad,
en la medida que se genere un ecosistema digital para

que cada actor obtenga beneficios de esta metodologia,
utilizando BIM como la columna vertebral que articule y
conecte cada etapa y proceso constructivo.

®0c00c0000000000000000000000 00

2. Mckinsey (2017). Reinventing construction through a productivity
revolution (ver https://ips-ai.com/download/knowledge.pdf).

3. Estudio de productividad: Impulsar la productividad de la industria
de la Construccion en Chile a estandares mundiales. CChC y Matrix
Consulting (2020)



Aun asi, el indice ITD de empresas (2020) registra al sector
de la construccién nacional con el menor nivel de madurez
digital en comparacién con las otras industrias, con un
33% versus el 43% promedio. Este mismo instrumento
ITD_C* revela que 3 de cada 10 empresas declaran haber
incorporado BIM en sus actividades o procesos, y se
estima que, para el presente afio sobre un 40%° de

las empresas nacionales seran usuarias regulares. ” 9
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En contraposicion con la metodologia
tradicional, que se basa en documentacion
estatica, donde la informacion queda
segmentada, desactualizada y relegada a
cada actor involucrado, los modelos BIM son
una gran base de datos, con informacién
mucho mas confiable, actualizada,
coordinada, acuciosa y fidedigna.

Se habla de BIM como una metodologia,

ya que se asienta en métodos de trabajo
colaborativos e interdisciplinarios, y para
lograr aquello, se requiere como piso de

una estandarizacion clara de los procesos y
convenciones que facilitan la coordinacién
entre los involucrados. Esto es justamente lo
nuevo y desafiante de BIM.
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¢ Qué beneficios traera BIM a mi

empresa?

En Estados Unidos, se observé que BIM redujo
tiempos de los proyectos en 7%,
significé ahorros de 10% de costos

de contrato por deteccion de
Interferencias, 40% de eliminacién de cambios no
presupuestados y 80% de reduccidén de tiempo para estimar

costos’.

La metodologia BIM trae consigo multiples
beneficios a lo largo de las diferentes etapas
de proyecto. Empresas que ya han transitado
por el camino de la adopcion, reportan

que las ventajas obtenidas compensan

con creces los riesgos y costos que pueda
significar el proceso de implementacion,
independiente del tamario de esta o del tipo
de proyectos que desarrolla. La evidencia
nacional e internacional muestra importantes
ganancias asociadas al desarrollo de
proyectos utilizando BIM.

e00c000000000000000000000000 00

7. “Productividad en el Sector de la Construccion” Comisiéon Nacional de
Productividad (2020): Australian Productivity Commission (2014). Public

Infrastructure, Volume 2.

8. Pertenece al Ministerio de Desarrollo Nacional responsable de la vivienda
publica en Singapur, y fue creada el afio 1960 (https://www.hdb.gov.sg/
cs/infoweb/about-us/research-and-innovation/construction-productivity/

prefabrication-technology).

En el Reino Unido, un andlisis llevado a cabo
por Pricewaterhouse Coopers identifica
ahorros equivalentes al 2-3% del costo total
de una obra (incluyendo operacion)
para un proyecto residencial
y uno de infraestructura,

y sus respectivas
comparaciones. En
Singapur, la Housing
and Development
Board describe
hasta un 45% de
ahorro en mano
de obra®.
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FIG 3: Esquema de beneficios BIM
reportados a lo largo del ciclo de vida de
los proyectos. Elaboracion propia.
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En Chile, la evidencia publica sobre

los efectos de BIM es escasa pero
positiva. La ultima Encuesta Nacional
de BIM (2019), muestra que las mayores
ganancias de BIM se materializan dada
la posibilidad de corregir inconsistencias
de manera anticipada. Asimismo, una
encuesta llevada a cabo por Matrix
Consulting (2020), levanté indicadores
de obras de construccion realizadas
entre 2017 al 2019, y senala que un
64% de los usuarios considera que BIM
aport6 positivamente en la disminucion
de interferencias, ademas reporta un
aumento en la productividad laboral de
alrededor de un 3%.

La CDT de la CChC estima que la
integracion temprana es uno de los
beneficios que aporta la metodologia BIM,
luego de reportar una reduccién del 5,1%
del costo total del conjunto de partidas
mejoradas en edificaciones en extension, y
una reduccion del 4,1% del costo total del
conjunto de partidas mejoradas, ademas de
disminucioén en los dias de construccién para
ambos casos (CNP 2020), al incorporar BIM
desde las fases iniciales del proyecto y de
manera interdisciplinaria.

A dichas ventajas, se suma lo atractivo que
resulta BIM en cuanto a los detalles graficos
y velocidad que tienen estos software para
generar y mostrar disefios que facilitan las
ventas a clientes, quienes seran duefos

y/o usuarios. Gracias a BIM se acortan las
distancias técnicas que antes existian y
dificultaban la visualizacion y entendimiento
por parte de actores que no eran afines al
rubro construccién. Hoy, se sumergen en los
edificios modelados, navegando por nuevas
realidades virtuales y aumentadas gracias

a tecnologias de vanguardia y en constante
desarrollo.

Ademas de aquellas ventajas
directas, la adopcion de bim permite
obtener otros beneficios dentro de la
organizacion, como lo son: el trabajo

colaborativo y mejor comunicacion
entre los distintos actores;
estandarizacion de un lenguaje comun
y comunicacion en tiempo real;
mejoras en la calidad de los proyectos
y de los procesos de planificacion,
entre muchos otros.

Ante una empresa que trabaja en BIM y otra
que no, ja cual se elegira?, si BIM supone
mayor rentabilidad, calidad y reduccién

de plazos. Es decir que, implementar BIM
actualmente es una diferenciacién en el
mercado, de quien resulta competitivo
brindando un servicio de mejor y mayor
calidad.

Ho PLAZOS

Se redujo un 31% los tiempos sobre la
planificacion original de las obras.

COSTOS

Se redujo un 28% los costos de obras
extras del total de la construccion.

En Chile se da cuenta del caso de una empresa
nacional que logrd disminuir los costos y los plazos
relacionados a obra, al aplicar la metodologia BIM en

un nivel 2 de madurez.



., Como implementar BIM en la

empresa?

Hay muchos factores que influyen en el
éxito de un proceso de adopcion de BIM, ya
sea por: la complejidad de los proyectos; la
definicién del alcance, los objetivos y metas;
las implicancias en cuanto a los recursos

a invertir y los plazos; las limitaciones
tecnoldgicas; o bien relacionadas con

las competencias y experiencia de los
colaboradores. Por ello, se aconseja
desarrollar un Plan de Implementacién BIM
(PIB) junto a una hoja de ruta que organice
los objetivos en el tiempo, y guie el proceso
de adopcidén por parte de las diferentes areas
de la empresa.

Es importante comprender que los planes
de adopcién de BIM, son efectivamente
iniciativas de gestion del cambio que
requieren objetivos, recursos, personal,
desarrollo, impulso, éxitos tempranos y
tiempo. Para alinear todos estos elementos,
se debe contar con la vision estratégica por
parte de la alta gerencia, un patrocinador o
area que lidera la ejecucion, mejora y ajuste
del PIB. Estos planes identifican cuatro
areas o pilares estratégicos de actuacion
que revisten igual importancia a la hora

de desarrollar proyectos en BIM y que se
describen a continuacién

Estructurar la
adopcidén en
base a 4 pilares
estratégicos

Los aspectos esenciales que habilitan
una buena adopcion de BIM recaen en: el
liderazgo, los procesos, las personas, y la
tecnologia®.

- Gestion estratégica: Este ambito esta
relacionado con el liderazgo BIM al interior
de la empresa, el cual es crucial que se
defina por medio de un ente patrocinador y
coordinador de la adopcion y aplicacion de
BIM segun los objetivos y metas planteadas
por la organizacion, y que vele por los
aspectos tanto estratégicos como técnicos a
lo largo de todo el proceso.

- Gestion de procesos: Es clave el
levantamiento de procesos que incorporan
BIM y que regulan la generacién, manejo y
flujo de informacion entre los colaboradores.
Para ello, sera necesario estandarizar
protocolos, documentar las convenciones,
diagramar y documentar los procesos en que
BIM ha sido incorporado.

e00c000000000000000000000000 00

9. “Productividad en el Sector de la Construccion”
Comisién Nacional de Productividad (2020).

- Gestion de personas: Respecto de

las personas, resalta la necesidad de
capacitacion en la metodologia y estandares
BIM, ademas del uso de los softwares. Y
junto a ello, se debe considerar la difusion
de una cultura de adaptacién hacia la
incorporacion de nuevos estandares y
modos de trabajo colaborativos. Para ello,

la metodologia asigna una serie de Roles y
responsabilidades BIM.

- Gestidn tecnolégica: En cuanto al ambito
de la tecnologia, destaca la adopcion de
hardware y software para desarrollar y
trabajar en base a los modelos y Usos BIM,
tanto a nivel geométrico como de gestion de
informacion que se extrae ellos. Para facilitar
la colaboracién entre los involucrados, la
empresa debera estructurar una buena
plataforma de gestion documental y de
visualizacién de modelos BIM de manera
integrada y en linea.

17



18

Elaborar un Plan de
Implementacion BIM

Se denomina “adopcion BIM” al proceso por el cual una
empresa transitara desde el punto inicial previo a BIM
hasta los estados mas avanzados de total integracion y
alta madurez digital. Para llevar adelante ese camino, S€
recomienda la elaboracion de un Plan
de Implementaciéon BIM (PIB).

Este es un documento desarrollado a

nivel organizacional, por medio del cual

se formaliza la estrategia que utilizara

la empresa o instituciéon para adoptar la
metodologia. Entre otras cosas, en este plan
se definen: plazos, procesos, Roles BIM,
flujos de trabajo colaborativo, Usos BIM, e
inversiones en distintos niveles organizativos
de una empresa, entre otras cosas.

Previo al desarrollo de un plan, se
recomienda comenzar con un diagnéstico
para detectar las capacidades de los
equipos, la cultura de estandarizacion y
colaboracion presente en la institucion,

los objetivos organizacionales, el marco
temporal y la disponibilidad econémica,
entre otras variables. Es importante en este
punto ser conscientes del retorno esperado,
la disponibilidad del equipo, la experiencia
previa, las capacidades y los conocimientos
BIM o casos que ya existen.

Cuando se alcanza mayor claridad de cémo

esta la empresa y hacia dénde se planea
avanzar, se contintia con formalizar el PIB vy,
una vez aprobado, se avanza en su ejecucion
para llegar a la Ultima etapa, que es la de
consolidacién.

A modo de referencia, un PIB puede
estar estructurado en los siguientes

capitulos:

- Propuesta de valor, metas y
beneficios esperados.

- Estructura organizativa 'y
gobernanza BIM.

- Metodologia de implementacién,
servicios y Usos BIM.

- Recursos humanos y
capacitaciones necesarias.

- Procesos clave, flujo de
informacion BIM y entregables.

- Estandares y protocolos BIM.

- Gestion documental a manera
interna y con terceros.

- Infraestructura Tecnoldgica.

- Metodologia de evaluacién del
éxito de la implementacion y KPls.

Organizar la
adopcidén por etapas

Trabajar en BIM implica ordenar procesos
de trabajo y esa es la clave, no implica
solamente saber de software, ni saber
modelar, sino que el foco esta en como
ordenar la informacion de proyecto y como
comunicarla. Trabajar con BIM implica crear
determinadas estrategias y planificarlas de
antemano. Es decir, pensar cémo vamos

a gestionar la informacién, pensar como la
vamos a analizar, como la vamos a volcar en
los modelos BIM, y cémo los demas actores
involucrados podran extraer la informacion
que necesitan de ellos.

La adopcion de BIM, como
todo proceso de cambio en una
organizacion, requiere de un
tiempo de planificacion y luego de
implementacion y ajuste -prueba
y error- para que se asiente en la
cultura de la empresa, y eleve sus
niveles de madurez y captura de valor.
Por ello, hablamos de procesos que
toman un par de arios en planificarse
e implementarse, y otros tantos en
consolidarse.

Al trabajar con procesos y estructuras

tan ordenadas, nos obliga a reformular

y diagramar algunos de estos procesos,
justamente para que esta estructura resulte
eficiente. De esta forma, BIM nos permite
ser mas productivos y que todos los
involucrados capturen los beneficios.

Se sugiere liderar el proceso de adopcién
BIM, en base a una metodologia que permita
avanzar de manera escalonada para detectar
las ganancias y las fallas, junto con generar
las mejoras en etapas tempranas, cuando es
mas adaptable el plan.
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En este sentido, se recomienda elaborar una
PIB que considere a lo menos las siguientes
etapas:

- Planificar: Etapa en la que se realiza un
diagnéstico de la situacién actual de la
organizacion, se identifican las brechas y
resistencias al cambio. Permite definir una
linea base sobre la cual se estableceran
metas y se priorizaran acciones para la
adopcién. Se desarrolla un PIB donde se
definen los beneficios de BIM y la estrategia
que se llevara a cabo por cada uno de los
pilares de la implementacion. Se precisan
acciones, responsables, Usos BIM, actores
relevantes, y procesos clave. Ademas, se
delinea una hoja de ruta que posibilita definir
plazos.

- Desplegar: Se llevan a cabo las estrategias
y acciones definidas en el PIB relativas

a los cuatro pilares estratégicos, para

que los equipos estén preparados en la
aplicacion de BIM. Generalmente conviene
priorizar proyectos piloto para probar el
funcionamiento a pequena escala antes de
realizar los cambios a una gran escala o en
toda la organizacion, esto permite reducir
posibles impactos negativos y reportar
ganancias tempranas.

- Controlar: Etapa en la que se llevan a cabo
los proyectos piloto, se realizan las acciones
de medicion, el levantamiento de lecciones
aprendidas y difusidn de estas. Se ajustan
los protocolos y estandares internos, asi
como también se hace seguimiento a los
KPI's. Se espera ir reportando ganancias
tempranas, medir pequefios cambios y
monitorear los avances de adopcién.

- Ajustar: A esta altura del proceso, ya

se han realizado las acciones sefaladas
en el PIB para el corto y mediano plazo.
Se mide el avance en la madurez BIM y a
partir de los resultados conseguidos, se
procede a recopilar lo aprendido, ajustar el
PIB y ponerlo en marcha. Se despliega la
estrategia BIM al resto de la organizacion,
sumando cada vez mas proyectos y nuevas
tecnologias asociadas a la gestion de la
informacion.
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Recomendaciones
de adopcidén por
parte de promotores

BIM

Alejandro Gonzalez,
Gestor BIM General
Zanartu

https://youtu.be/
xNLUWWiv6ao

“Para aquellas pequenas
empresas que aun no se
han sumado al uso de la
metodologia, decirles que

no tengan temor de subirse.

Hoy dia existe un monton
de informacién relacionada
a la metodologia BIM,
podemos ser autodidactas
para aprenderla, apoyarnos
con lo que Planbim esta
entregando en base a
educacion; y ademas, para
acceder a la metodologia
hoy dia tenemos un montén
de tecnologia que esta al
alcance”.

Mauricio Heyermann,
Presidente BIM Forum
Chile

https://youtu.
be/5m0O5KyUQINO

“Yo les diria que lo hagan
con conviccion, que
probablemente en el camino
van a encontrar barreras

y problemas, pero son
normales en un cambio

que no es solo comprar
tecnologia, sino que es un
cambio cultural y cambio en
la forma de hacer las cosas.
Por otro lado considero
también que es importante
que se apoyen en asesores,
sino profesionales que ya
tengan experiencia en ello,
y les den los tips necesarios
para la implementacion
para evitar que se cometan
errores y facilitar el camino”.

Rodolfo Rojas, Jefe
Division Edificacion
Publica, Direccion de
Arquitectura MOP

https://youtu.be/
iTgGg58nbUA

“Primero que hagan redes,
es fundamental para las
empresas pequenfas, invertir
en capacitacion y estar
atentos a las posibilidades
de participacion en
licitaciones publicas que son
bastantes. El Estado tiene
varias unidades técnicas en
distintos ministerios, y por lo
tanto es fundamental, estar
al dia, quien no lo esté se

va a quedar abajo de esta
nueva forma de desarrollar
los proyectos”.

Yerko Jeria,
Coordinador de
Implementacion BIM
Minvu

https://youtu.
be/66g2wn02R0Q

“Como cualquier cambio
tecnolégico existe la
posibilidad de sumarse

0 quedarse atras. Para
eso, hay que integrar a

las personas, que son de
distintas generaciones, y
en ese sentido se necesita
hacer una integracién
respecto a la experiencia
de los que son mayores,

y también el aporte que
traen las personas mas
familiarizadas con las
nuevas tecnologias.
También es importante que
estos procesos queden
registrados, se puedan
medir y que tengan mejora
continua, para que pueda
establecerse como algo

cotidiano en el largo plazo”.

Carolina Soto, Directora
Ejecutiva Planbim-Corfo

https://youtu.be/
FXpHhRd97S8

“A las empresas les
recomendaria aprender de

lo que esta pasando, ir a ver
casos de éxito. Hay estudios
que estan levantando
informacion acerca de casos
en Chile y afuera también
respecto del beneficio que
ha traido el BIM para las
empresas, donde puedan
entender cudl es el valor
para ellos. También es muy
importante que cuando las
empresas se muevan a BIM,
lo hagan no solo porque

el mandante publico o el
mandante privado se los
pide, sino que porque es
importante que entiendan el
valor que trae para ellos, para
SUS procesos, para ser mas
eficientes y competitivos”.

Rodrigo Sanchez,
Gerente de Innovacion
y Transformacion Digital
El

https://youtu.
be/9Y0O6zDe5R1k

“Primero decirles que es

el camino, hay muchos
estudios, opiniones y
visiones donde uno termina
confirmando que es el
camino para mejorar nuestra
forma de trabajar, por lo que
es una gran oportunidad. Yo
creo que el principal susto
que existe es pensar en el
alto costo de inversion en

el que hay que incurrir en
términos de capacitaciones
o herramientas. Yo les
recomendaria ver esto como
un cambio de metodologia y
en base ello, ver como va a
cambiar la forma de trabajar
y para ello hay que priorizar
los usos de la metodologia
BIM para su empresa”.
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José Riesco, Director
y Coordinador de
Proyectos CCRR
Arquitectos

https://youtu.be/
agaBMaJZovY

“Lo principal es no tenerle
miedo, es un proceso

de implementacién que
tiene que ser hecho de a
poco, entender que es una
forma distinta de trabajar y
colaborar. En ese sentido
creo que es importante
que las generaciones
mayores, aquellas que
tienen mas experiencia en
obray en disefio puedan
trabajar conjuntamente
con los mas jovenes que
manejan los proyectos y
retroalimentarse”.

Veronica Oyarzdn,
Gerente de Nuevos
Negocios CleC

https://youtu.be/
NA9vcdi9XgM

“Les recomendaria partir
de manera estandarizada,
pero también priorizando
qué es lo que van a hacer
con BIM, ya que BIM tiene
muchas dimensiones. Y

en ese sentido hay que ser
eficientes y por lo tanto
priorizar, ya sea para mis
clientes o porque a mi me
interesa como empresa
mejorar ciertas cosas o

dar respuestas a ciertos
requerimientos, enfocarse y
hacer un plan de trabajo o
una hoja de ruta que permita
ir avanzando, y también
midiendo dia a dia para ir
mejorando”.

Juan Ignacio Troncoso,
Gerente Comercial Plan
OK

https://youtu.be/
sospFYg4NIk

“En general estos cambios
son complejos a nivel
gerencial, ya que creen

que adoptar una nueva
tecnologia va a ser muy
caro, tanto en términos de
las personas como de la
tecnologia, y no logran ver
el beneficio final al tener una
empresa que puede operar
con mayor productividad,
con mayor eficiencia y con
mayor coordinacién. Todo
eso se traduce en hHH y
dias/obra, donde uno puede
trabajar mas rapido y tomar
mas proyectos”.

Marcos Brito, Gerente
Construye 2025

https://youtu.be/
ojBYCcDkqgac

“Primero les diria que se
integren, ya que eso es

una barrera importante. No
sacamos mucho con que
sélo las grandes empresas
adopten esta metodologia

si las pequefias no se
suman, porgue ellas también
participan de los mismos
procesos, son contratadas
por las empresas grandes, y
si no hablan en este idioma,
se pierden las ganancias que
el BIM trae al administrar,
organizar e informar todo

lo que tenga que ver con el
proyecto. Por lo tanto, todas
las especialidades requieren
subirse al carro del BIM”.

Pablo Ivelic, Presidente
Construye 2025 y CEO
El

https://youtu.
be/5tXGi3D4Lws

“Primero un llamado a la
pequena y mediana empresa
a sumarse al desafio. Para
eso les diria que piensen en
sus dolores, cudles son las
complicaciones que tienen
para desarrollar su trabajo.
Sin duda, van a encontrarse
con problemas y dolores
asociados a la coordinacion
de sus proyectos, a la
comunicacién que existe
con los diferentes actores
dentro del desarrollo de una
infraestructura, al manejo de
la informacion que necesitan
y generan para poder hacer
mas eficientes los procesos.
Por eso, decirles que esos
dolores se pueden resolver
justamente con el uso de

la Metodologia BIM. La
invitacion es a

interiorizarse, saber de

qué se trata este proceso,

a conocer maneras de
implementacion y a construir
planes para que esto sea
una realidad”.
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