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FECHA DE INICIO: 27 de marzo de 2024 

FECHA DE TERMINO: 15 de abril de 2024 
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PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN  

Este curso presenta metodologías y herramientas para iniciar y planificar proyectos en  

cualquier industria usando el standard PMI y mejores prácticas de la industria. 
 
 

OBJETIVOS  

 Identificar los distintos procesos para el adecuado inicio y lanzamiento de proyectos bajo el ciclo 

de vida tradicional o cascada. 

 Adquirir y aprender los procesos y herramientas de organización y planificación 

detallada de proyectos independientemente de la industria. 

 Aprender el manejo de software para apoyar la planificación de proyectos mediante 

ejercicios y casos aplicados. 



 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  
 

SESION CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIAL DE 
APOYO 

 
 
 

1 

 Metodologías de planificación y gestión 
según el ciclo de vida. 

 Iniciación de Proyectos 
- Autorización para el inicio de proyectos. 
- Lanzamiento formal y kick-off meetings 
- Project charters y contratos. Principales 

componentes 
- Evaluación del entorno para asumir la 

dirección de un proyecto 

  Apuntes de 
Clases. 

 PMBOK, 6ta 
edición. 

 
 

 
2 

 Visión general de los procesos de 
planificación. 

 Gestión de alcance usando estructuras de 
desglose de trabajo (EDTs). 

 Organización de equipos de trabajo y 
matriz de responsabilidades. 

 Planificación presupuestaria y estimación de 
costos directos e indirectos de un 

 Desarrollo de 
ejercicios en 
clases. 

 Práctica en el uso 
de software de 
planificación de 
proyectos. 

 Apuntes de 
Clases. 

 Ejercicios en 
Excel. 

 PMBOK, 6ta 
edición. 

 SW de gestión 
de proyectos. 
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 Programación de proyectos 

 Definición de actividades y determinación de 
duraciones y dependencias. 

 Asignación de recursos. 

 Método de Diagrama de Precedencia. 
(PDM) y método de la ruta crítica (CPM). 

 Programación usando Cartas Gantt. 

 Optimización de recursos. 

 Baseline de planificación: Curva S. 

 Desarrollo de 
ejercicios en 
clases. 

 Práctica en el uso 
de software de 
planificación de 
proyectos. 

 Asignación caso 1. 

 Apuntes de 
Clases. 

 Ejercicios en 
Excel. 

 PMBOK, 6ta 
edición. 

 SW de gestión 
de proyectos. 
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 Método PERT (Program Evaluation and 
Review Technique). 

 Planificación de la gestión de riesgos. 

 Plan y sistemas de comunicaciones y 
documentación del proyecto 

 Desarrollo de 
ejercicios en 
clases. 

 Práctica en el uso 
de software de 
planificación de 
proyectos. 

 Asignación caso 2. 

 Apuntes de 
Clases. 

 PMBOK, 6ta 
edición. 

 SW de gestión 
de proyectos. 



 

 

 

METODOLOGÍA  

El programa considera una metodología ágil de aprendizaje, centrada en el alumno, que busca 
incrementar los resultados académicos entregando herramientas útiles que agreguen el máximo valor 
al quehacer laboral del participante. Así, durante las sesiones, los alumnos asistirán a sesiones de 
carácter expositivo, las cuales tendrán: 

 
 Una primera componente téorico-conceptual, en la cual el relator expondrá las herramientas 

y técnicas asociadas al tema/módulo principal de la sesión. Previamente a cada sesión, los alumnos 
deberán prepararse, leyendo las lecturas recomendadas. 

 
 Luego se contempla una componente práctica en la cual se desarrollarán y discutirán ejemplos y 

ejercicios aplicados con participación de los asistentes para reforzar los conceptos adquiridos. 
 
 

EVALUACIÓN  

El módulo contempla el desarrollo de 1 Tarea individual (10% de la nota final) y 2 Casos Grupales (90% 
de la nota final). 
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DOCENTE  

Ingeniero Civil, Universidad de Chile y Master of Engineering de la University of British 
Columbia, Canadá. Fue Gerente General de SUN S.A. Socio fundador de Valor Experto S.p.A. 
Como consultor, ha asesorado a organizaciones públicas y privadas en diversas industrias. 
Fue Fundador y Director de la Red de Inversionistas Ángeles de Chile. Fue Director Ejecutivo 
del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Chile, project manager en Fundación 
Chile y administrador de proyectos en empresas de ingeniería y construcción. Se desempeñó 
como profesor adjunto del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile (FEN). Ha realizado más de 60 cursos de postgrado para 
los programas de MBA, Magíster en Finanzas y Magíster en Control de Gestión, en la 
Universidad de Chile y en el MBA de la Universidad Adolfo Ibañez. 


