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Clase Auxiliar # 3 MI57B
1.- Para la construcción de un túnel horizontal de 5,0
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5,0 mt. de sección y un largo de 1.500 mt se ha considerado utilizar un jumbo de 2 brazos, scoop de 6 yd3 y camiones dumper de 20 toneladas de capacidad. Determinar:

a) Rendimiento mensual de avance.

b) Tiempo de excavación.

El túnel será fortificado completamente con shotcrete a razón de 5 m3 por turno con un factor de rechazo del 30% y un espesor de 5”.
2.- Para el Proyecto Poderosa se está estudiando la excavación de un túnel de sección 4,0
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3,8 mt. y una longitud de 800 mt. Se pide:
a) Definir la estrategia de construcción, analizando las variables de diseño y las operaciones unitarias.

b) Calcular el rendimiento de avance del túnel en metros por mes e indicar el tiempo que llevará finalizar la excavación. Considerar la siguiente distribución de fortificación:
· 30% con pernos split set con una densidad de 0,5 pernos por m2, desde la gradiente del túnel ubicada a 1,2 mt. del piso.

· 40% con shotcrete húmedo de 2” de espesor en todo su perímetro.
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